
 

 

Referat af byggeudvalgsmøde i afdeling 25, Reginehøj, 

Boligkontoret Århus 

Dato: 27. november 2023 

Referent: Flemming Nielsen 

Til stede: Kim S. Møller (KSM) 

  Peter Abrahamsen (PA) 

  Peder Juul Olsen (PJO) 

  Grethe A. Jørgensen (GJ) 

  Steen Jensen (SJ) 

  Peter Christian Sejr (PCS) 

  Johnny Eriksen (JDE) 

  Flemming Nielsen (FN) 

 

Dagsorden: 

1. Præsentationsrunde af deltagerne i byggeudvalgsmødet 

2. Gennemgang af den tilsendte projektmappe 

3. Næste skridt for Reginehøjs byggeudvalg 

4. Næste møde med SKALA arkitekterne 

 

Ad pkt. Referat Opfølgning 

1 Der var en runde omkring bordet, hvor deltagerne i 
byggeudvalgsmødet præsenterede sig selv 

 

2 Der var en gennemgang af den projektmappe, der er lavet ift. 
renovationsprojektet (pt. i et samlet PDF dokument), samt den 
proces med forskellige beslutningspunkter, som projektet har 
gennemløbet indtil nu. 

 

Projektmappe 

Der skal laves en projektmappe på afdeling 25’s hjemmeside 
hos Boligkontoret Århus, hvor alle projektdokumenter og bilag 
skal ligge, inkl. referater af byggeudvalgsmøder 

 

Drøftelse vedr. taget på boligblokkene 

Der blev rejst spørgsmålstegn ved, om renovationsprojektet 
vedr. klimaskærmen samtidig bør omfatte en renovation af 
tagdækningen. 
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• Tidsmæssigt: Hvor lang er den forventede levetid på 
den nuværende tagfolie, og hvordan passer det med 
både tidsplan i klimaskærmsprojektet og de midler der 
er afsat på hensættelseskontoen ift. det samlede 
renoveringsbehov? 

o Vil det være hensigtsmæssigt at lade en 
udskiftning af tagfolien ske samtidig med 
renoveringen af den øvrige (lodrette) 
klimaskærm på bygningerne? 

o Svar: Teknologisk Institut foretog i juni 2020 en 
prøvning af tagfoliens tilstand, og i deres rapport 
fra 10. august 2020 lød rådgivningen således: 
”På basis af disse observationer forventer vi en 
restlevetid på min. 5 år eller mere for disse 
PVC-tagfolier. Ud fra prøvningsresultater 
vurderes det at yderligere prøvninger ikke er 
nødvendige, men det fremadrettet vil være 
formålstjenligt, at gentage prøvningen med et 
interval på maks. 5 år for at monitere 
udviklingen i tagfoliematerialet og estimere en 
fortsat restlevetid." 
Så vi kan i byggeudvalget konstatere, at det ikke 
er presserende at få skiftet tagfolien lige nu og 
her, men at vi som foreslået foretager endnu en 
test i 2025 og ud fra denne test får en valid 
vurdering af den egentlige restlevetid på 
tagfolien. 
Samtidig er der ikke indregnet sådan en 
ekstraudgift i den forventede projektsum, så hvis 
projektet skal gentænkes med en samtidig 
udskiftning af tagfolien, så vil det skubbe 
projektet tilbage i processen, hvor en masse 
skal gentænkes og SKALA skal tilbage til 
tegnebordet, og det vil ikke være 
hensigtsmæssigt ift. den dialog om godkendelse 
vi pt. er midt i, i forhold til kommunen. 
Taget er et såkaldt ”koldt tag”, og en øgning af 
tagets isolering kan kun ske ved at få lagt eller 
sprøjtet nyt isoleringsmateriale ind under 
tagfolien. På grund af den lave højde mellem 
tagdækket og tagfolien er det arbejdsmæssigt 
og økonomisk mest hensigtsmæssigt, hvis det 
først sker, når tagfolien en dag skal skiftes. 
 

• PCB: 
o Der er PCB i fuger på facaden, og det skal 

håndteres rent miljømæssigt undervejs i 
arbejdet. 
 

• Asbest: 
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o Der er eternitplader med asbest i loftet på 
indgangspartierne, og det skal håndteres rent 
miljømæssigt undervejs i arbejdet. 

o Der er også asbest i pladerne bagved 
radiatorerne i stuerne, ud mod altanerne. Dette 
skal også håndteres rent miljømæssigt 
undervejs i arbejdet. 
 

• Et totalprojekt der nærmer sig en helhedsplan (både 
klimaskærmen og indvendige arbejder, f.eks. 
faldstammer, badeværelser/vådrum, emhætter) der evt. 
kan komme i betragtning til støtte fra 
Landsbyggefonden, tager utrolig lang tid at få godkendt 
af Landsbyggefonden (op til 10 år), og det kan 
afdelingen ikke vente på ift. klimaskærmens mere 
akutte renoveringsbehov. 
 

• Det haster med klimaskærmsprojektet: 
o Vi har drøftet det hen over 6-8 års 

afdelingsmøder, og tilstanden af vinduerne er 
efterhånden temmelig dårlig. 

o Der er PCB og asbest i fuger og plader, og det 
skal vi af med hurtigst muligt. 

o Økonomien i projektet – hænger det stadigvæk 
sammen, hvis vi samtidig vil skifte tagfolien og 
tag isoleringen? 

o Vi har lovet mange ting hen over årene, hvor der 
er henvist til at diverse forslag på 
afdelingsmøder bliver dækket og imødekommet, 
når klimaskærmsprojektet løber af stablen. 

 

Projektmappen 

• Pkt. 3 handler om de forskellige tiltag vi har drøftet ift. 
terræn og kantzone nær bygningerne 

• Pkt. 8 indeholder et overblik over de steder, hvor der 
skal arbejdes 
 

3 Afdelingsbestyrelsen har møde næste mandag, d. 4.12.2023. 
Der skal vi tage en drøftelse af inputtet fra 
byggeudvalgsmødet. 

 

Vi skal have arbejdet videre med: 

• En overvejelse omkring projektets omfang 

• Konkrete forslag til bearbejdning af terrænet. Det kunne 
f.eks. være: 

o Højbede ude i terræn, over mod Shell grunden 
og mellem blokkene 

o Åbning af facaden ved f.eks. vaskerierne 
 

PCS, GJ, 
SJ, JDE, 
FN 
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4 Næste møde med SKALA arkitekterne. 

Enten d. 11.12.2023 eller 18.12.2023. 

Kim sørger for, at Kristine, projektafdelingen, bliver inviteret 
med til mødet. 

Peder sender mødeforslag ud til kalenderne. 

KSM, PJO 
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Referat godkendt, 14.12.2023: 

 

  __________________________   __________________________  

 Kim S. Møller  Peder Juul Olsen 

  __________________________   __________________________  

 Peter Abrahamsen  Steen Jensen 

  __________________________   __________________________  

 Johnny deFeuth Eriksen  Grethe Jørgensen 

  __________________________   __________________________  

 Peter Christian Sejr  Flemming Nielsen 

 


