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DECEMBER 
Formel opstart – 
teknisk og byggefy-
sisk undersøgelse

Viderebehandling 
af forslag – Corona 
forhaler processen

FEBRUAR
Studietur i Aarhus 
for byggeudvalg og 
afdelingsbestyrelse

SEPTEMBER
Studietur til Malmø 
og København for 
byggeudvalg

DECEMBER 
Krav om strategisk 
plan for udvikling 
af udearealer fra 
Aarhus Kommune

1. KVARTAL
Udarbejdelse af 
forslag til kom-
munen 
FORVENTNING: 
Forslag godkendt af 
Aarhus Kommune

ULTIMO 2024
FORVENTNING:
Licitation - entre-
prenør til opgaven 
udpeges

DECEMBER 
Supplerende byg-
ningsundersøgelse 
af tag
Fem forslag udar-
bejdet af SKALA 
(arkitekt)

JULI
Beboerundersø-
gelse 

MARTS-SEPT. 
Færdigbehandling 
af projektforslag 

NOVEMBER
”Åben tegnestue” 
– præsentation af 
projektforslag for 
beboere

Løbende møder 
med Aarhus Kom-
mune om strategisk 
plan for udvikling 
af udearealer

2. KVARTAL
FORVENTNING: 
Spørgecafé og 
ekstraordinært 
afdelingsmøde med 
afstemning

FORVENTNING: 
Opstart renovering

RENOVERING AF KLIMASKÆRM

NEDSLAGSPUNKTER FRA PROJEKTFORLØBET
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