

Beslutningsreferat – Byggeudvalget Reginehøj - Renovering af klimaskærm

Dato: 4. marts 2026

Sted: Selskabslokalet Reginehøjvej

Deltagere:

Flemming Nielsen (Bestyrelsesmedlem, afdelingsbestyrelse og organisationsbestyrelse)

Johnny Defeuth Eriksen (Bestyrelsesmedlem, afdelingsbestyrelse og organisationsbestyrelse)

Steen Jensen (Bestyrelsesmedlem, afdelingsbestyrelse)

Rose Baser (Bestyrelsesmedlem, afdelingsbestyrelse)

Nadia Richou (Bestyrelsesmedlem, afdelingsbestyrelse)

Yasemin Sariyar (Bestyrelsesmedlem, afdelingsbestyrelse)

Peter Abrahamsen (PA) (Inspektør, Boligkontoret Århus)

Kim S. Møller (KM) (Projektchef, Boligkontoret Århus)

Anne Kastrup (AK) (Proceskonsulent, Boligkontoret Århus - referent)

1. Fremrykning af montering af iLOQ låsesystem

Byggeudvalget har godkendt, at montering af iLOQ-låsesystem fremrykkes i forhold til langtidsplanen. Monteringen påbegyndes i forbindelse med facaderenoveringen og forventes gennemført blok for blok i takt med renoveringens tidsplan.

Fremrykningen er besluttet, fordi den gør adgangen til lejemål under renoveringen væsentligt lettere og sikrer en mere effektiv gennemførelse af arbejdet.

2. Opdeling af det store vindue mellem altan og stue

Byggeudvalget har accepteret forslag om at opdele det store vindue mellem altan og stue i to partier, som foreslået af rådgiver/entreprenør.

Opdelingen skal udføres tilsvarende de vinduer, der allerede er udskiftet i bebyggelsen. Der skal foretages en opmåling af både det gående vindue og de faste vinduer for at sikre korrekt dimensionering og ensartethed.

3. Forbedringer til næste blokmøde

Byggeudvalget udtrykte stor tilfredshed med præsentationen og mødeafviklingen.

Udvalget ønsker at

- der udpeges en ordstyrer til næste møde for at sikre, at alle bliver hørt i korrekt rækkefølge.
- der anvendes mikrofon.
- møderummet fremover opstilles med stole i rækker i stedet for omkring borde for at skabe bedre fokus og lydforhold.